

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

สร้างที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1. จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- งานดิน งานฐานราก และงานโครงสร้างทั้งหมด ยกเว้นงานสถาปัตยกรรม งานระบบและงานไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  
งวดที่ 2. (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- งานสถาปัตยกรรม งานระบบและงานไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการแล้วเสร็จ 100% ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปพร้อมทำ  
ความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยพร้อมส่ง AS BUILT DRAWING แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ผู้แบ่งงวดงาน.....

(นายอรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย